

## **Cronoprogramma adeguamento privacy 2018-2019**

È necessario definire il cronoprogramma che garantisca il miglior percorso verso la completa armonizzazione dell'Istituto al nuovo regolamento, che ricordiamo contenere significativi cambiamenti rispetto alla prassi a cui eravamo abituati. Di seguito il cronoprogramma proposto:

### **maggio 2018**

bando di gara per l'individuazione del DPO

### **maggio 2018**

nomina del DPO

### **giugno 2018**

nomina figure Titolare/responsabili e gruppo di supporto al DPO

organigramma provvisorio

### **luglio 2018**

nomina gruppo di lavoro

avvio analisi dei trattamenti

### **settembre 2018**

organigramma Privacy

### **settembre 2018**

definizioni principali basi dati trattate

### **settembre 2018**

avvio definizione regolamento interno e codice etico, adeguamento dei contratti e prima definizione dei trattamenti

### **ottobre 2018**

adeguamento disclaimer e comunicazione d'Istituto

### **novembre 2018**

osservazioni del DPO su eventuale DIPA e prima conferma dei trattamenti

### **gennaio 2019**

verifica dell'impianto realizzato

### **febbraio 2019**

rilascio regolamento interno

### **marzo 2019**

avvio completo nuovo modello privacy