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DETERMINA DIRIGENZIALE

VERBALE NON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP — RETI LOCALI 5

Prot.1217/B4

Rignano sull’Arno 10/05/2016

Il giorno 10 maggio 2016, presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Rignano Incisa Valdarno, si
procede a verbalizzare quanto segue:

VISTA la

propria determina prot. n. 939/B4 del 5/04/2016 relativa alla preliminare

Consultazione della Convenzione Consip Reti Locali 5;
VISTA la richiesta del Progetto Preliminare indirizzata in data 7/04/2016 a Telecom lItalia
SpA —Gestione Convenzioni Roma

VISTA I’Offerta pervenuta da parte della Telecom ltalia
RILEVATO quanto segue:

1)

2)

3)

I'adesione alla convenzione non sembra garantire il rispetto del termine
imperativo per la chiusura del progetto, stabilita per il 29 luglio 2016, che
guesta istituzione scolastica deve rispettare, pena la revoca del progetto
stesso e del conseguente finanziamento;

a fronte di cid ed in particolare a fronte di eventuali ritardi nella messa in
opera del progetto pur contemplati dalla convenzione, non sussistono nella
convenzione stessa adeguate cautele che consentano di risolvere il contratto
di cui alla convenzione in danno dell'affidatario, ma solo penali di valore non
rilevante anche rispetto all'entita complessiva dell'affidamento;

il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di
beni e servizi non facilmente scorporabili dei quali taluni non sono presenti in
convenzione e un loro scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del
procedimento;
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VISTI

4)

5)

il Progetto Telecom non risulta pienamente calato nella realta della struttura
dei due plessi interessati, in quanto, in particolare:

-mancano i firewall/content filtering richiesti

-gli apparati di gestione degli access point sono 3 ( ne servirebbero solo 2 e il
costo di quello eccedente ¢ di circa 500, 00 euro +iva

-manca il nas richiesto

-manca il portatile richiesto

-gli accesss point per tipo e numero sono superiori a quelli richiesti (17 richiesti
e 26 forniti

la convenzione CONSIP prevede che talune configurazioni e installazioni e,
comunque, i servizi di manutenzione ed assistenza, siano pagati secondo
modalita a canone, modalita non imputabile ai finanziamenti di cui al progetto
da affidare;

i motivi sopra esplicitati,

DISPONE

La non adesione dell’lstituto Comprensivo di Rignano Incisa Valdarno, relativamente al progetto di
cui alla nota n. AOOODGEFID/9035 del 13 LUGLIO 2015, PON “Per la scuola — Competenze e
ambienti per I'apprendimento” 2014-2020- FESR Asse Il - Obiettivo specifico — 10.8 — “Diffusione
della societa della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” — Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per I'apprendimento delle competenze chiave, alla CONVENZIONE CONSIP

“Reti Locali 5.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Pistolesi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)



